
Comité de pilotage OGS – St-Alban, novembre 2017



Première partie : Validation de la convention OGS
Préfet / Président GS

Deuxième partie : Etat d’avancement des actions de l’OGS
Inspectrice Sites DREAL / Directrice GS

Propos introductifs 
Préfet / Président GS

Troisième partie : Candidature au label GSF
Président GS / Directrice GS

YM

Quatrième partie : Points divers
Président GS / échanges libres

Conclusion
Préfet



Validation de la convention OGS

P/YM



Etat d’avancement des actions de l’OGS

CLM/CL



Actions OGS

Rappels au préalable :

� Un projet partenarial, impliquant de multiples maîtres 
d’ouvrages…

� Des actions qui ne pourront être mises en œuvre qu’avec des 
moyens dédiés, et selon les programmations propres aux MO

� Beaucoup d’actions menées antérieurement à 2016 (= validation 
programme OGS), valorisées dans les documents OGS et le 
futur dossier de candidature. Mais la présentation aujourd’hui = 
actions menées depuis la validation du programme OGS

CL



Axe 1 : La qualité des paysages

CLM



Fiche 1 : Plan de gestion sites classés

Détails de l’action :
Elaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion et 

d’aménagement pour chacun des sites classés

Priorité : 1*

Etat d’avancement :
�Réalisé et validé sur le Cap d’Erquy (CD), et mis en œuvre

�Non réalisé sur le Cap Fréhel, à venir (CELRL)

CLM



Zoom requalification du Cap d’Erquy

Recul des 

stationnements

Réorganisation des cheminements,  

création d’une liaison port-cap

Création d’un sentier 

d’interprétation                   

« lacs bleus »

MO Commune Erquy + 
Conseil départemental

CLM



Fiche 2 : Schéma gestion espaces naturels

Détails de l’action :
Elaboration d’un Schéma de gestion et d’évaluation des sites 

naturels

Priorité : 1*

Etat d’avancement :
�En cours (CD, avec appui GS) ; finalisation projetée 2018

�Les actions de gestion par les différents acteurs, et 

notamment dans le cadre de Natura 2000 et/ou politique 

ENS se poursuivent (ex : gestion forestière Vieux 

bourg/Commune Fréhel)

CLM



Fiche 3 : Projet global estuaire Islet

Détails de l’action :
Elaboration d’un projet global de gestion, de protection et de 

mise en valeur de l’estuaire

Priorité : 2

Etat d’avancement :
�Réalisation d’un cahier des charges en 2016 pour une 

étude globale (Commune Plurien) ; marché infructueux. 

Recherche de partenaires scientifiques en 2017 ; retours 

infructueux. Relance de la réflexion à venir par la 

Commune

CLM



Fiche 4 : Carrières Routin

Détails de l’action :
Relance d’un groupe de travail autour de la réhabilitation de 

la carrière

Priorité : 3

Etat d’avancement :
�Non réalisé (Commune Fréhel/Carrier/Etat)

�Réflexions d’une association en cours, non intégrées à ce 

jour dans le programme d’actions

CLM



Fiche 5 : Espèces invasives

Détails de l’action :
Définition d’un plan de lutte globale et coordination des 

actions des différents acteurs

Priorité : 1

Etat d’avancement :
�Non réalisé (GS) – projeté pour 2018 

�Actions ponctuelles des différents acteurs (chantiers divers 

CD/GS…)

CLM



Fiche 6 : Requalification RD

CLM

Détails de l’action :
Séquençage des enjeux paysagers, et prise en compte de 

ces enjeux dans les projets d’aménagements. Rédaction d’un 

projet global pour la RD786

Priorité : 2

Etat d’avancement :
�Non réalisé (GS) – projeté pour 2019



Fiche 7 : Publicité

CLM

Détails de l’action :
Application de la règlementation, mise en place d’une 

Signalisation d’Information Locale (SIL voir d’autres outils…), 

rédaction d’une « charte publicité »

Priorité : 1*

Etat d’avancement :
�Mise en œuvre plan actions réglementaire départemental 

(Etat), avec réunions diverses d’informations

�Mise en œuvre SIL et panneau affichage associatif 

(Communes)

�Charte publicité non rédigée (GS) –

projetée fin 2017



Fiche 8 : Ouvrages historiques

CLM

Détails de l’action :
Poursuite des réflexions quant aux ouvrages Harel de la Noë

et notamment le viaduc de Caroual, et constitution d’une 

groupe de travail autour de la valorisation du petit patrimoine 

Priorité : 2

Etat d’avancement :
� Une étude a été réalisée sur le viaduc de Caroual, une 

association mène des actions, en lien avec la Commune, 

pour collecter des fonds pour sa restauration

� Pour le reste, non réalisé – projeté pour 2019,                              

sans maîtrise d’ouvrage fléchée



Fiche 9 : Haies bocagères et boisements

CLM

Détails de l’action :
Compléter les diagnostics territoriaux réalisés dans le cadre 

de Breizh bocage par un volet/étude paysagère

Priorité : 2

Etat d’avancement :
� Non réalisé (étude prévue initialement intercos, basculée 

GS) – projeté pour 2018



Fiche 10 : Observatoire paysages

Détails de l’action :
Mise en place d’un Observatoire photographique des 

paysages

Priorité : 2

Etat d’avancement :
� Réalisé (GS) – reconduite projetée en 2018

CLM



Axe 2 : La promesse Grand Site

CL



Fiche 11 : Accueil Cap Fréhel

CL

Détails de l’action :
Mise en place d’un schéma d’ensemble sur le Cap Fréhel, 

ayant pour vocation d’améliorer les conditions d’accueil du 

public (Maison de site) et valoriser davantage le patrimoine 

du site

Priorité : 1*

Etat d’avancement :
� Validation du schéma d’ensemble (CELRL/Commune Plévenon) ; 

concertation via COPIL Cap Fréhel (GS/Commune)
� Démarrage des travaux (belvédère 2016 ; pointe 2017) – poursuite 

projetée en 2018 (stationnements)
� Discussion à venir sur la gouvernance                                                        

(gestion espaces naturels/accueil phare…)



Zoom requalification du Cap Fréhel

MO Commune Plévenon + 
Conservatoire littoral

Recul des stationnements

Création d’un belvédère

CL



Fiche 12 : Interprétation du patrimoine

Détails de l’action :
Elaboration d’un schéma global d’interprétation du GS

Priorité : 1

Etat d’avancement :
� Non réalisé (GS) – projeté pour le dernier trimestre 2017

CL



Fiche 13 : Itinéraires circulation automobile

Détails de l’action :
Aménagement de haltes et de stations d’observations et 

requalification des parkings d’accès au littoral

Priorité : 1

Etat d’avancement :
� Concernant les haltes, en cours (CD) – lancement d’une étude sur les 

parcours/haltes/entrées de site
� Concernant les parkings littoraux (divers MO) – finalisation parking 

bourg Plévenon (Commune) / définition refonte travaux parking Grèves 
d’en bas (CD/Plévenon) et travaux 2018 / réflexion réorganisation 
stationnements St-Michel (CD/Erquy). Aménagement Cap Fréhel 2018 
(CELRL/Plévenon)

CL



Fiche 14 : Charte architecturale, urbaine, paysagère

CL

Détails de l’action :
Elaboration d’une charte architecturale, urbaine et paysagère

Priorité : 1

Etat d’avancement :
� Non réalisé (GS) – projeté pour 2018



Fiche 15 : Offre randonnée

CL

Détails de l’action :
Définition et mise en œuvre d’un schéma des déplacements 

(mobilités douces)

Priorité : 1

Etat d’avancement :
� Etat des lieux réalisé en 2016 (GS) – poursuite projetée pour le dernier 

trimestre 2017
� Partenariat avec CAD - Diagnostic transports en commun à venir ; 

soutien (ingénierie ?) de la Région sur cette thématique, du fait de sa 
politique « site d’exception »



Axe 3 : L’économie du territoire

CL



Fiche 16 : Campings littoraux

CL

Détails de l’action :
Mise en œuvre d’un projet paysager

Priorité : 1

Etat d’avancement :
� Requalification de l’entrée du camping Erquy  (Commune)
� Maintien des pratiques de celui de Plurien (Gestionnaire)
� Définition d’un projet de gestion forestière sur la dune du camping de 

Fréhel (Commune)
� Maîtrise du stationnement à l’entrée du camping de Plévenon 

(Commune)



Fiche 17 : Infrastructures accueil public

CL

Détails de l’action :
Création d’un maillage d’équipements d’accueil thématiques 

ou de relais d’informations

Priorité : 2 (rappels : maison de site pivot = phare CF / fiche 11 / 

priorité 1)

Etat d’avancement :
� Criée Erquy (thématique maritimité / CCI) : une partie des travaux 

réalisés – passerelle projetée en 2018 ; un gestionnaire identifié (Armor 
navigation), avec un partenariat avec le GS

� Bâtiments Sœurs Plévenon (thématique paysages et patrimoine 
naturel / Commune) : pré-plan réalisé, travaux projetés pour 2018 
(muséo/locaux GS)

� Non réalisé concernant les réflexions sur Plurien (thématique 
productions locales / Commune) ; idem pour les                                             
relais d’informations (bâtiment aire CE, haltes…)

� Etude scénographique (GS) projetée en 2018



Fiche 18 : Valorisation mobilités douces

CL

Détails de l’action :
Mise en place d’outils adaptés à l’échelle du GS (et 

notamment un nouveau portail Web, en lien avec les 

OT/Destinations) ; favorisation des rencontres entre 

professionnels du tourisme

Priorité : 2
Etat d’avancement :
� Concernant la communication GS, partenariat CAD : lancement d’une 

prestation fin 2017 pour la refonte du site Internet GS
� Concernant les professionnels du tourisme, non réalisé (GS) ; 

animation d’un réseau à venir par le biais des Destinations, souhaité 
par la Région dans le cadre de sa politique sites d’exception



Fiche 19 : Valorisation services randonnée

CL

Détails de l’action :
Identification des offres/services ; développement/valorisation 

des démarches qualitatives ; incitation aux initiatives 

innovantes ; confortement du maillage de services en place

Priorité : 1

Etat d’avancement :
�Partenariat CAD – diagnostic réalisé dans le cadre du 

schéma déplacements en 2016

�Le reste, non réalisé (GS/CAD) – travail autour de produits 

GS projeté pour le dernier trimestre 2017



Fiche 20 : Communication GS

CL

Détails de l’action :
Développement de produits touristiques GS ; adoption d’une 

stratégie collective de communication GS

Priorité : 2

Etat d’avancement :
� Partenariat CAD – travail autour de produits GS projeté 

pour le dernier trimestre 2017

� Partenariat CAD – refonte du site Internet (fiche 18), avec 

concertation partenaires communication GS

� Réalisation d’une carte touristique et patrimoniale (GS) ; 

plan de communication annuel 



Fiche 21 : Agriculture

CL

Détails de l’action :
Actions diverses confortant l’agriculture, en adéquation avec 

les paysages du GS (programmes SAGE/BV)

Priorité : 2

Etat d’avancement :
� Poursuite de l’animation agricole dans le cadre des 

programmes bassins versants (Lamballe TM/Dinan 

agglomération)



Fiche 22 : Promotion ressources du GS

CL

Détails de l’action :
Inscription du GS dans les démarches existantes ; 

identification des lieux d’intérêt et des professionnels 

intéressés, et mise en place d’une stratégie locale de 

valorisation (cf. fiche 17)

Priorité : 3

Etat d’avancement :
� Non réalisé (GS), projeté pour 2018-19

� Valorisation de l’économie locale via les animations du GS



Action transversale : Gouvernance

CL

Détails de l’action :
Définition de la gouvernance pour chacune des actions ; 

redéfinition de la gouvernance au sein du Syndicat mixte

Priorité : 1*

Etat d’avancement :
� Convention OGS (GS), qui définit les MO pour chaque action
� Discussions à venir pour les questions de gouvernance au CF
� Refonte statuts Syndicat mixte (GS)
� Adhésion de Fréhel à l’OGS début 2017 – positionnement favorable 

des 4 Communes



Candidature au label GSF

YM



Le label GSF

YM



Le label GSF

Une structure 
de gestion-

gouvernance

Un projet 
territorial

Un territoire, 
dont le site 

classé est le 
cœur 

patrimonial

UN TRYPTIQUE

YM



Le label GSF

• Un label appartenant à l’Etat, créé en 2002 et 

géré par le Ministère de l’Ecologie

• Inscrit au code de l'environnement                       

Art. L 341-15-1 depuis la loi du 12 juillet 2010

• Un label reconnaissant le rôle du gestionnaire 

et les actions du territoire

• Donné pour 6 ans, renouvelable

• Un label de développement durable

• Seuls 17 sites ont déjà obtenu le label

• Une trentaine  travaille actuellement pour 

l’obtenir un jour

YM



Le label GSF

• Protection et conservation avec une 
attention particulière à l’identité du 
site et à l’esprit du lieu

• Gestion des flux touristiques

• Accueil d’un large public et 
interprétation

• Equilibre entre les visiteurs (tourisme) 
et habitants (vie quotidienne)

• Contribution au développement 
durable de la région

• Gestion durable des lieux

• Partenariats

site

visiteurs habitants

YM



Le label GSF

Les Grands Sites de France dans le 
« paysage » des espaces remarquables

YM



17 Grands Sites de France labellisés 

Aven d'Orgnac, 

2004 Sainte-Victoire,  2004 Pointe du Raz, 2004

Pont du Gard, 2004

Bibracte Mont Beuvray, 

2007
Puy de Dôme, 2008

Le label GSF

Baie de Somme, 2011

Marais Poitevin, 2010

Etc.

YM



Poursuite du programme d’actions

Poursuite des réflexions gouvernance – convention partenariats

Le calendrier vers le label

2017

2018

Poursuite du programme d’actions 

Candidature Label GSF

- Montage dossier 2017/2018 (arrivée Chargé de mission OGS début 2018)

- Visite du Ministère Ecologie début 2018 / lancement de la candidature

- Visite de la commission label du RGSF 2nd trimestre 2018

- Validation COPIL automne 2018

- CDNPS fin 2018, visite Inspecteur général, et CSSP début 2019

- Obtention label GSF 1er trimestre 2019

- Comité consultatif (octobre) et COPIL OGS (novembre)

YM



Les actions à mettre en œuvre

Concrètement, l’OGS, c’est :

� 22 Fiches actions à mettre en place (de priorité 1/2/3), par de multiples MO, 

et/ou l’aide de partenaires type CAD.

� Et dont 6 au moins sont à mettre en place avant la candidature au label :

- Plan de gestion des sites classés ;

- Schéma de gestion et d’évaluation espaces naturels ;

- Publicité dans le paysage ;

- Aménagement et accueil du public au Cap Fréhel ;

- Requalification des itinéraires de circulations automobiles ;

- Amélioration et valorisation de l’offre de randonnée.

YM



Intérêts de la démarche et du label GSF

� La définition d’un projet collectif et 
cohérent de développement durable

� Une dynamique nouvelle de territoire

� Une plus grande préservation et 
valorisation du patrimoine,                        

une réponse adaptée aux                             

grands enjeux du territoire

� Une meilleure reconnaissance du territoire 
et de ses caractéristiques, avec des 

impacts positifs médiatiques et à terme, le 

label GSF

� L’écoute des financeurs, soucieux 

aujourd’hui de cohérence territoriale et de 

lisibilité pluriannuelle (près de 1 700 000 

euros de subventions GS depuis 2012)

YM



Le dossier de candidature

CL



Méthode et contenus

Des échanges nécessaires pour sa rédaction

CL

La Commission « gouvernance »                                                      
sera réunie à chaque étape importante

� Voir feuillets joints pour le projet de trame du dossier



Points divers

YM



Calendrier opérationnel à venir

YM

Par rapport aux actions OGS :

Celles en MO GS :

-Communication GS = 30/11 ; choix prestataire site Internet en janvier ; réunion 
à venir « produits GS »

-OPP = campagne hivernale

-Charte publicité = rv à venir avec Communes

-Schéma patrimoine = début élaboration

+ Arrivée chargé de mission OGS début janvier  

+ Réflexion en cours avec partenaires financiers sur actions OGS 
subventionnables et prioritaires pour 2018 (étude scénographique/charte 
architecturale/étude bocagère/dossier candidature)



Calendrier opérationnel à venir

YM

Par rapport aux actions OGS :

Autres :
-Schéma gestion EN (MO CD)= rv à venir fin 2017 avec gestionnaires 
(Communes/CD…)

-Cap Fréhel (MO CELRL/Commune Plévenon)= poursuite travaux ; COPIL Cap 
Fréhel = 1/12

-Bâtiment sœurs (MO Plévenon) = poursuite projet/plans

-Etude voies circulation (MO CD) = rédaction cahier des charges en cours

+ Les réflexions continuent également sur le marais de l’Islet (MO Plurien), la 
voie douce Fréhel (MO Fréhel)…



Echanges 

YM



Conclusion

YM



Merci de votre attention


